

# 2021年度 基礎事業集計 (決算調書)

資料 4

(安全・安心のための社会資本整備費用)

当初予算配当額(交付金)	1,520,000	補正額 繰越額	780,000	予算現額	2,300,000
--------------	-----------	------------	---------	------	-----------

浦佐地域づくり協議会

(単位:円)

番号	工事 契約日	工期等 検査日	工事番号	工事名	契約金額 (概算額)	変更額 収入額	工事決定額	工事 契約者(社)	支払日 (予定)	備考
1	2021年4月1日	2021年4月25日	浦協21-1号	LED外灯灯具共同購入(20個)	93,700		93,700	藪神地区地域づくり協議会長	4月26日	大和地域地協による共同購入
2	2021年4月26日	2021年5月10日	浦協21-2号	旧KCK工場跡地ロープ 柵設置工事	47,300		47,300	井口建設工業株式会社	5月28日	KCK工場跡地のロープ張り看板設置
3	2021年4月15日	2021年5月14日	浦協21-3号	道路補修工事	36,300		36,300	有限会社 創建	4月28日	菅有沢川左岸堤防道路の段差補修
4	2021年5月10日	2021年6月8日	浦協21-4号	道路側溝蓋交換工事	124,080		124,080	井口建設工業株式会社	6月3日	川原町地内市道側溝蓋
5	2021年6月1日	2022年6月29日	浦協21-5号	会館屋上水栓設置工事	36,190		36,190	湯本配管 湯本孝	6月29日	
6	2021年5月10日	2021年6月8日	浦協21-6号	会館外灯灯具交換工事	81,400	330	81,730	賛光電器上越株式会社	6月3日	会館東側の蛍光灯外灯の故障(高出力のLED灯とする)
7	2021年8月21日	2021年10月11日	浦協21-7号	会館展示室の照明交換	117,639		117,639	ユニティオンラインショップ	10月11日	会館展示室のスポットライトの不点灯分交換工事(直営実施)
8	2021年9月20日	2021年10月19日	浦協21-8号	市道浦佐1号線側溝修繕工事	94,600		94,600	有限会社 創建	10月4日	
9	2021年9月29日	2022年2月28日	浦協21-9号	天王町区のLED化工事助成	200,000		200,000	天王町区長	12月28日	外灯灯具補修3灯、外灯新設18灯 工事費総額:449,900円
10	2021年12月1日	2021年12月15日	浦協21-10号	旧KCK工場跡地ロープ 柵撤去工事	28,600		28,600	井口建設工業株式会社	12月9日	KCK工場跡地のロープ柵、看板の撤去 格納・保管を含む
11	2021年12月1日	2022年3月31日	浦協21-11号	田町町内道路舗装工事	598,400		598,400	有限会社 創建		降雪のため消雪を待つて施行する
12	2022年1月20日	2022年2月2日	浦協21-12号	会館公衆トイレ水栓凍結防止工事	51,700		51,700	湯本配管 湯本孝 浦佐・せきでん	2月2日	会館公衆トイレ6ヶ所の水栓交換と電気ヒーターを設置
13	2022年1月31日	2022年3月25日	浦協21-13号	防犯灯設置工事(新設)	114,455		114,455	株式会社 石丸電気		市道「田町1号線」富町との境界付近
集 計		13 件 (事業件数)			1,624,364	330	1,624,694	基礎事業費には工事費のほか口振手数料が含まれている		